

# 工 事 台 帳

工事番号	16060023						
工 事 名	米田明夫邸 水回り改修工事						
得 意 先	株式会社岡恭工務店						
契 約 日	2016.06.21	工 期	2016.08.10~2016.08.31	請 求 日	2016.08.31	完成引渡	2016.08.31

### ■契約

種別	金 額
請負工事	700,000
追加工事	32,000
合 計	732,000

### ■売上

売上日	金 額
16.08.31	732,000
合 計	732,000

### ■入金

入金日	金 額	入金日	金 額
16.07.31	200,000		
合 計			200,000

### ■工事原価

月 度	材 料 費	外 注 費	労 務 費	経 費	合 計
2016.08	168,540	0	434,800	3,800	607,140
合 計	168,540	0	434,800	3,800	607,140

### ■従業員別集計

従業員名	日 数	労 務 費
西田	2.00	40,000
原田	15.00	300,000
山口	6.32	94,800
合 計	23.32	434,800

### ■収支

直接原価	172,340	粗利	563,460 ( 76.97%)	工事原価	607,140	粗利	124,860 ( 17.05%)
------	---------	----	-------------------	------	---------	----	-------------------

### ■メモ